PROJECT:Tracklytics

Tracklytics APS

Advanced Performance System

Project start date: 01/03/2026

	Milestone description	Start	Weeks
1	**Analisi e Pianificazione**		
1.1	Raccolta requisiti funzionali	01/03/2026	2
1.2	Analisi requisiti non funzionali (scalabilità, latenza, AI accuracy)	15/03/2026	1
1.3	Studio benchmarking competitor	01/03/2026	1
1.4	Definizione MVP	22/03/2026	1
2	**Progettazione Architettura**		
2.1	Architettura backend (API, microservizi o monolite)	29/03/2026	2
2.2	Progettazione database (telemetria, utenti, leaderboard)	12/04/2026	2
2.3	Architettura AI (pipeline dati, training, inference)	12/04/2026	2
2.4	UX/UI wireframe dashboard	12/04/2026	2
3	**Sviluppo Core Backend**		
3.1	Sistema autenticazione e gestione utenti	26/04/2026	2
3.2	Ingestione dati telemetrici (upload + parsing)	26/04/2026	4
3.3	Normalizzazione dati e calcolo settori	24/05/2026	3
3.4	Sistema classifiche globali real-time	14/06/2026	3
3.5	Sistema storico evoluzione tempi	14/06/2026	2
4	**AI & Analytics**		
4.1	Raccolta dataset iniziale	24/05/2026	3
4.2	Sviluppo algoritmo confronto ghost	14/06/2026	3
4.3	Modello suggerimenti AI (frenata, traiettoria, cambio marcia)	14/06/2026	4
4.4	Sistema heatmap performance	14/06/2026	3
5	**Frontend & Dashboard**		
5.1	Dashboard utente base	10/05/2026	3
5.2	Visualizzazione heatmap interattiva	06/07/2026	3
5.3	Modulo confronto ghost grafico	06/07/2026	3
5.4	Visualizzazione suggerimenti AI	13/07/2026	2
6	**Integrazione Dispositivi**		
6.1	Analisi protocolli (Garmin, AIM, ecc.)	12/04/2026	2
6.2	Sviluppo connettori API	26/04/2026	4
6.3	Test interoperabilità	24/05/2026	2
7	**Testing & Ottimizzazione**		



Project start date: 01/03/2026

	Milestone description	Start	Weeks
7.1	Testing funzionale	27/07/2026	3
7.2	Testing performance & carico	17/08/2026	2
7.3	Ottimizzazione AI	13/07/2026	2
8	**Deployment & Release**		
8.1	Setup infrastruttura cloud	12/04/2026	1
8.2	Deploy ambiente produzione	01/09/2026	1
8.3	Rilascio Beta	27/07/2026	FINE FASE 5
8.4	Release ufficiale	08/09/2026	FINE FASE 8